



合同编号: FB-HT-2024-091-2025-02-0001

S10 扬州至淮南高速公路 YH — TJ06 标段 项目(工程)

LW-005 路基土石方五工区 劳务分包合同

承包人: 安徽建工建设投资集团有限公司定远分公司

劳务分包人: 安徽舒盛建设工程有限公司

合同签订地: 合肥市蜀山区

签订日期: 2025 年 2 月 27 日



建设工程施工劳务分包合同

承包人：安徽建工建设投资集团有限公司定远分公司（以下简称“甲方”）

劳务分包人：安徽舒盛建设工程有限公司（以下简称“乙方”）

鉴于甲方已与建设单位安徽滁扬高速公路有限公司签订S10 扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工 06 标合同（简称“总包合同”，下同），乙方已充分了解总包合同工期进度、质量标准与技术要求。双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 乙方情况

1.1 企业法人营业执照

统一社会信用代码：91341523MA2T525H0E

法定代表人姓名：俞森

1.2 企业资质证书

资质证书编号：D234529456

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

资质专业及等级：施工劳务不分等级

复审时间及有效期：2025 年 5 月 29 日

1.3 安全生产许可证

安全生产许可证编号：（皖）JZ 安许证字《2019》016599

许可范围：建筑施工

有效期：2025 年 12 月 12 日

1.4 乙方为：一般纳税人。

第二条 劳务工作对象、范围及内容

2.1 工程名称：路基土石方五工区



2.2 工程地点：安徽省滁州市定远县

2.3 分包作业范围及内容：K107+800-K111+880.4 段土石方工程及涵洞工程

第三条 劳务分包作业期限

3.1 作业总日历天数为：540 天，计划开工日期 2025 年 7 月 1 日，计划完工日期 2026 年 12 月 23 日，关键节点工期：/。具体开工时间以甲方通知时间为准。乙方应按甲方安排的工作计划进场和退场，进、退场费用由乙方承担。

3.2 乙方应按照合同约定工期在人力、资金、小型及辅助设备等方面予以充分保证，确保甲方总工期目标的实现。

3.3 甲方根据建设单位总工期及分部分项工期要求下达详细施工计划（含节点计划），乙方必须严格执行。

3.4 乙方未能按本合同工期和甲方及建设单位的要求完成劳务作业，每延期一日，应向甲方支付 10000 元违约金；乙方延误工期超过 15 天（包括延误节点计划工期），或者已造成或预期造成工期延误不能实现甲方合同目的，甲方有权单方面解除合同，也有权将本合同工程中的一部分直至全部工作交由他人完成或自行完成。造成的工期延误和甲方的损失由乙方承担。

3.5 合同执行过程中，因政府、建设单位、不可抗力、征地拆迁、阻工、疫情、环保等非甲方原因导致项目不能及时开工或停工、窝工给乙方造成的人员、小型及辅助设备误工损失等风险已计入劳务作业单价中，不再另行增加费用，乙方也不得由此提出任何索赔和补偿。

第四条 双方代表

4.1 甲方项目负责人：王伟东，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。

4.2 乙方现场负责人为：胡学峰，身份证号：342425197901240417，联系电话：18056433070，负责本合同工作内容的组织实施，负责乙方驻工地现场施工人员安全管理、施工进度及安全质量控制，具体以授权委托书为准（附件十二），乙方现场负责人需在乙方公司有连续缴纳 6 个月及以上的社保记录。

必须由乙方法定代表人负责签署施工中的结算文件、相关协议（含补充协议）及其他书面往来文件。

4.3 乙方原则上不允许更换现场负责人。乙方若需更换现场负责人，应提前 14 天



书面通知甲方并征得甲方同意，且另向甲方出具授权委托书。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作的乙方现场负责人和其他人员，乙方应予以撤换。

4.4 乙方现场负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等主要管理人员（附件四）每月在施工现场的时间不得低于 22 天，如有特殊情况，经甲方批准后方可离开，未向甲方项目部履行请假手续擅自离开现场的，甲方有权按每人每次 5000 元标准计算违约金，从乙方劳务费中扣除。

第五条 合同价款

本合同价格形式选择下列第 一 种合同价格形式：

（一）第一种 固定综合单价

5.1 合同总价：本合同含增值税劳务作业费暂定总价 47309267.30 元（大写：人民币 肆仟柒佰叁拾万零玖仟贰佰陆拾柒元叁角整），增值税税率为 9 %，发票类型：普通发票 ☐，专用发票 ☒；增值税 3906269.78 元（大写：人民币：叁佰玖拾万零陆仟贰佰陆拾玖元柒角捌分）；不含增值税劳务作业费暂定总价 43402997.52 元（大写：人民币 肆仟叁佰肆拾万零贰仟玖佰玖拾柒元伍角贰分）。此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终价款以《工作量清单》（附件一）所列细目的单价和实际完成的经双方结算确认的合格数量为准。本合同约定的不含增值税价格不因国家增值税税率变化而变化。若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含增值税价不变，具体税金以变更后的税率计算。

5.2 合同单价：详见《工作量清单》。

5.2.1 本合同为固定综合单价合同。在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。

5.2.2 本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工作量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工作量清单》中注明的以外，合同单价中已包含但不限于乙方为完成劳务作业需要的人工、小型及辅助材料设备、安全环保文明施工、进出场调遣、二次搬运、燃油电力、保险及税费；停（窝）工损失、责任赔偿、罚款；工、料、机涨价引起的风险；迟延付款利息（或逾期付款补偿）；利润以及合同明示或暗示的责任、义务、风险等。

5.2.3 因变更设计或签证增减的工作项目和数量，合同有单价的参照合同单价，合同没有单价的以甲方核定为准或甲方有权将此部分工作内容交由他人完成，乙方应无条件配合并不得由此提出索赔或补偿。



(二) 第二种 固定总价

(三) 其他价格形式

第六条 计量、结算与支付

6.1 计量

6.1.1 工作数量：《工作量清单》所列工作数量为暂定数量。实际以乙方按施工图施工，经甲方审核的合格工作数量为准。

6.1.2 计量程序：乙方应按实际工作进度与甲方项目部办理结算。

6.1.3 对未经甲方认可、不按技术交底（或变更设计）开展劳务作业、超出合同范围、质量验收不合格等乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

6.2 结算

6.2.1 过程结算：乙方应按实际工作进度与甲方项目部办理结算。每期结算以《工作量清单》所列细目单价与双方确认的当期工作数量办理。

6.2.2 完工结算：乙方应在合同约定全部工作内容完成并经甲方验收合格后 7 日内或者本合同解除之日起 7 日内与甲方办理完工结算。

6.2.3 合同封账：政府审计完成后双方办理封账手续，签订封账协议。若乙方未按约定的期限与甲方办理封账手续，以甲方核定的结果进行封账。

6.2.4 办理结算时，甲方对包含在合同价款中但实际由甲方提供或承担的费用予以扣除，按合同约定应扣除的超损耗费用、违约金、赔偿费用、罚款等一并扣除。甲方未及时扣除的，不视为对乙方权利的放弃。

6.2.5 甲方向建设单位、监理和其它单位报送工程有关的资料，仅视为甲方向建设单位、监理和其它单位履行总包合同约定内容的必经程序，不作为甲乙双方结算的依据。

6.2.6 劳务作业质量保证金的扣留

完工结算时一次性扣留劳务作业工作量清单计价金额（含计日工）的 3 %作为劳务作业质量保证金。（参照甲方对业主缴纳的质保金比例执行，若比例小于 3%统一按照 3%执行）。

劳务作业质量保证金退还方式、期限及标准：

质量缺陷期及质量保修期：本合同项下乙方的劳务作业质量缺陷责任期、保修期时限同甲方与发包人（业主）的劳务作业质量缺陷责任期、保修期时限一致。（附件八）



在缺陷责任期和保修期内乙方须对由于劳务作业原因造成的损坏自费进行修复；若乙方不履行保修义务和责任，甲方有权将乙方的质量保证金用于质量保修工作，质量保证金不足支付保修费用时，甲方从未支付给乙方的完工结算金额中扣除，不足部分由乙方补足。

退还：甲方与业主（发包人）约定的质量保修期满后，甲方按照本合同约定的内容核实乙方是否完成质量保修责任，如无异议，甲方在核实后不计利息将剩余质量保证金退还乙方。

6.2.7 双方特别约定：

6.2.7.1 履约担保

1、乙方履约担保缴纳

(1) 乙方须在签订本合同前向甲方缴纳合同暂定总价的 % 作为乙方履行本合同的保证，共计 523100 元（大写金额：伍拾贰万叁仟壹佰元整）。甲方不接收乙方任何形式的履约保函。

(2) 乙方缴纳的履约保证金按累计递增计算

乙方中标合同额 C（万元）	缴纳比例（V）	合同履约保证金金额（万元）
$C \leq 1000$	1.5%	$C \times V$
$1000 < C \leq 5000$	1.0%	$15 + (C - 1000) \times V$
$5000 < C \leq 10000$	0.5%	$55 + (C - 5000) \times V$
$C > 10000$		80

乙方若为甲方的优秀供应商（以甲方最新一期的优秀供应商名单为准），履约保证金缴纳按以下比例执行：

乙方中标合同额 C（万元）	缴纳比例（V）	合同履约保证金金额（万元）
$C \leq 1000$	0.75%	$C \times V$
$1000 < C \leq 5000$	0.5%	$7.5 + (C - 1000) \times V$
$5000 < C \leq 10000$	0.25%	$27.5 + (C - 5000) \times V$
$C > 10000$		40

(3) 乙方缴纳履约保证金来源：

银行转账缴纳：乙方在签订本合同前，银行转账（按甲方指定）足额缴纳。



2、履约担保有效期限及退还：

乙方按合同约定完成所有分包工程，通过甲方、发包人（业主）中间交工验收，乙方人员、设施、设备撤离现场，项目部完成农民工工资和当地债务公示后，双方办理完工结算签订退场协议，退还合同履约保证金。乙方违约或造成甲方损失的，甲方有权扣除相应合同履约保证金；合同履约保证金不足的，由乙方另行补足，或由甲方从乙方在甲方任一工程项目应得款项中直接扣除。

3、乙方提供的履约担保有效期不得早于合同约定的履约截止日期，若乙方在履约担保有效期内无法履约完成，乙方须在履约期限届满前向甲方提供新的履约担保或延长原履约担保的有效期限至实际履约完成之日，由此增加的费用由乙方承担。

6.2.7.2 应扣款项

对包含在合同价款中，而实际由甲方提供或承担的费用在结算时予以扣除；同时，按合同约定应扣除的超耗材料、返工费用、违约金、赔偿金、有关处罚或罚款、及一切应有乙方承担的费用（统称为“应扣款项”），也一并在结算时予以扣除。

6.2.7.3 甲、乙双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及甲方工地代表亲笔签字及符合甲方结算管理办法要求的结算单，作为结算、付款的唯一依据，除此之外乙方持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项的确认效力。

6.3 支付

6.3.1 本合同无预付款。

6.3.2 双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按结算金额向甲方提供增值税发票。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。

6.3.3 甲方代乙方支付的雇佣人员工资视为支付给乙方的劳务作业费。乙方应提前10日就代付部分向甲方提供符合要求且等额有效的增值税发票，甲方有权将未开发票所涉税额直接从应付劳务作业费中扣除。

6.3.4 过程支付：

(1) 过程支付金额=当期劳务作业工作量清单计价金额（含计日工）×过程支付比例-按6.2.7.2条款所述全部应扣款项（若有）+当期奖励金额（若有）

(2) 其中，过程支付比例：70 %。

6.3.5 完工支付：

(1) 完工支付的前提条件：乙方按合同约定完成所有劳务作业，通过甲方、发包



人（业主）中间交工验收，乙方人员、设施、设备撤离现场，项目部完成农民工工资和当地债务公示后，双方办理完工结算签订退场协议。

(2) 完工支付金额=完工劳务作业工作量清单计价金额（含计日工）×支付比例-按 6.2.7.2 条款所述全部应扣款项（若有）+奖励金额（若有）

(3) 其中，完工支付比例不超过结算款的 93 %。

(①若乙方在施工过程中产生安全事故且未自行妥善解决，则甲方在完工支付金额中扣除 1.5%的完工分包工作量清单计价金额（含计日工）；②若乙方未足额发放劳务人员工资、未出具农民工工资保证书、存在因农民工工资问题导致甲方可能承担风险或责任的其他情形，则甲方在完工支付金额中扣除 1.5%的完工分包工作量清单计价金额（含计日工）。不足部分，甲方有权在完工支付金额中扣除相应费用或代为支付、代为清偿等，乙方对此不得异议。)

(4) 最终支付：最终支付的前提条件：甲方承建的工程项目通过政府审计、甲方与发包人（业主）已办理竣工结算。甲方根据审计及竣工结算结果，扣除相应核减金额后，双方签订封账协议，支付除质保金以外的剩余款项。若经审计及竣工结算结果，应当扣除的核减金额大于剩余应支付的完工结算金额，乙方无条件同意退还相应差额款项。

6.3.6 双方约定的支付方式：甲方可以选用银行转账、票据、安信、工抵房等其中任一或组合方式支付。甲方采用票据、安信等付款的，贴息费用由 乙方 承担。

为保证乙方的供应商及第三者合法权益，甲方有权对乙方在本合同项下的所得款项进行资金监管：甲方有权要求乙方为本项目办理临时或一般银行账户，并将审核 U 盾交由甲方派驻的财务人员保管；甲方支付乙方的款项主要以银行转账方式支付至乙方的临时或一般银行账户（委托支付除外）；乙方支付其供应商或相关第三方资金时，由甲方派驻的财务人员进行监管，乙方持有的 U 盾用于提单，甲方持有的 U 盾用于审核。

乙方账户信息如下：

开户名称： 安徽舒盛建设工程有限公司

开 户 行： 中国建设银行股份有限公司舒城支行

账 号： 34050174710800000732

双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应向甲方提供增值税发票，甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。

6.3.7 乙方同意甲方在完成内部管理系统上的结算审批及付款审批流程后支付当



期工程款，因此造成的逾期支付，乙方保证不向甲方主张任何利息和违约责任。

6.4 税票要求

6.4.1 乙方应按国家税法规定开具发票。发票票面记载的货物或应税劳务、服务名称等需与实际业务内容一致，分类简称需与税法规定的该类业务分类简称一致。乙方提供的发票出现不规范、不合法或涉嫌虚开等税务问题时，造成的一切经济及法律后果由乙方承担，包括但不限于补缴税款、滞纳金、罚款等，否则甲方有权不予支付且不免除乙方开具合法发票的义务。

6.4.2 乙方与甲方的业务涉及税务调查的，乙方必须履行通知义务，并且有义务配合。

6.4.3 乙方开具的票据必须是由乙方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票；乙方必须保证提供给甲方的发票的票面数据与乙方缴销税务机关和乙方留存的发票存根联填列数据相符；因乙方提供的发票不符合税务部门的要求，导致甲方从乙方取得增值税发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

6.4.4 乙方开具的票据在送达甲方以前如发生丢失、灭失或被盗，乙方应负责按税法规定向甲方提供有关丢失发票的存根联复印件并加盖发票专用章，否则，由此造成的经济损失由乙方负责。

6.4.5 乙方开具的增值税发票在送达甲方后如发生丢失、灭失或被盗，乙方应按税法规定和甲方的要求及时向甲方提供丢失发票的存根联复印件并加盖发票专用章，积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证办理手续，否则由此造成的经济损失，由乙方承担。

第七条 材料物资和机械设备

7.1 本工程所需材料由甲方提供。甲方提供的材料名称及允许损耗系数等见《甲方提供材料清单》（附件二）。乙方若累计领用量超出理论用量加允许损耗用量的材料款在乙方劳务费结算时按市场价的1.5倍扣回。

7.2 甲方提供的机械设备及周转材料见《甲方提供机械设备及周转材料清单》（附件三），乙方应自带除甲方提供机械设备及周转材料外的其他全部小型工具和专用工具，提供必要的辅助材料。甲方提供的机械设备及周转材料乙方应妥善使用和保管，用好后及时归还，损坏或丢失由乙方按重置价赔偿。



7.3 甲方提供的材料和机械设备及周转材料到达工地或指定地点之后,发生的搬运、装卸、整理、清除等所有劳务工作均由乙方负责并承担费用。

7.4 乙方不得倒卖工地材料,不得将甲供材料和设备及周转材料用于非本合同约定的施工内容及范围。对乙方倒卖行为,甲方有权追究乙方违约责任,涉嫌犯罪的,甲方有权移交公安机关处理。

7.5 合同终止或现场施工结束后,乙方应在7日内无条件退场,乙方所有的机具设备材料不得遗留在甲方工地,阻碍甲方施工。乙方怠于撤离,导致机具设备损坏遗失的后果,或由此给甲方或第三方造成的损失均由乙方承担,影响施工的,甲方有权清理出场,造成的损坏或损失由乙方自行承担。

第八条 劳务作业质量要求

8.1 劳务作业质量标准:满足总包合同对作业质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容:

(1) S10 土建施工技术规范

(2) /

8.2 乙方必须按本工程采用的作业技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织,加强质量控制,确保质量。

8.3 甲方按总包合同约定的有关质量标准对乙方完成的工作进行验收。如果质量不符合标准,该部分不予计量,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担。若乙方拒绝修复、拖延修复、修复不达标,甲方有权另行委托第三方进行修复,由此发生的费用和对甲方造成的损失由乙方承担,甲方可在无需乙方签字同意的情况下,依据与第三方签订的合同及费用结算从乙方作业费中扣除。作业质量不符合要求又无法修复的,由乙方负责赔偿包括建设单位质量罚款在内的全部经济损失,且工期不予顺延。

8.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理、甲方技术人员和跟踪审计单位(如有)检查并验收合格前不得覆盖,否则应由乙方返工并承担一切费用。

8.5 乙方应配合甲方做好施工中各项目、各环节及分工序的检测、量测和试验。上道工序完成后,未经甲方质检人员和监理同意,不得进入下道工序施工。

8.6 甲方及上级部门对乙方施工现场质量进行检查时,乙方要提供相关资料(含措施费用凭证),对检查中存在的问题,乙方要认真进行整改,整改完成后及时上报甲方进行复查。如整改不及时或拒不整改,乙方承担10000元/次违约金。

8.7 乙方必须按甲方要求做好单项、单位、分部、分项、检验批工程的质量记录、



评定工作，保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。

8.8 缺陷责任期后，因乙方作业质量问题致甲方被追究工程质量终身责任的，甲方有权向乙方追偿。

第九条 安全文明施工、环境保护与职业病防治

9.1 乙方应遵守国家及地方政府部门、建设单位和甲方现场管理要求颁布的一切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护、疫情防护、消防等法规制度和甲方编制的安全施工组织要求，做好安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受监督检查。

9.2 乙方应根据要求设置专职安全员，保障作业现场的安全。特殊工种要经过专业技术培训，取得安全技术监督局颁发的操作证，在证件有效期内，方能上岗操作。雇佣人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。乙方必须接受甲方对其雇佣人员的培训，并且应当配合甲方做好安全教育培训的记录和存档。

9.3 乙方在整个作业期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并购买人身保险，保险费用乙方承担。如乙方为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足甲方要求时，甲方有权代为提供，其费用在乙方当期结算中扣除。

9.4 乙方根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材、安全警告标示牌等。

9.5 按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

9.6 乙方对其员工（包括雇佣人员）负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

9.7 由于乙方原因造成事故或其他人身、财产损害以及环境污染的，其责任和费用由乙方承担。如因此造成甲方损失或者甲方承担了相关责任的，甲方有权从乙方结算中扣除。

9.8 乙方应做到文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。应采取措施防止工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害。应及时修建临时排水设施，保持施工场地排水通畅。按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。

9.9 其他未尽事宜见《安全环保管理协议书》（附件六）、《临时用电协议书》（附件七）。



第十条 劳动用工管理

10.1 乙方对雇佣人员的实名制管理和工资支付负直接责任，应与甲方签订农民工工资支付协议（附件九），应按照国家现行法律法规和当地政府规定与雇佣人员签订劳动合同或用工书面协议。进场前向甲方提供雇佣人员花名册、身份证、劳动合同或用工书面协议、特殊工种证、银行卡等复印件备案。雇佣人员发生变动时，应及时提交变动信息，自行承担因信息报送错误、漏报、多报、不报等产生的责任。

10.2 乙方应按月编制工资支付表（含人员姓名、身份证号、考勤、工资金额、银行账号等信息），经雇佣人员本人及乙方现场负责人签字确认后，提交甲方项目部直接发放雇佣人员工资卡中，所需费用从乙方作业费中扣除。

10.3 发生干扰甲方、上级单位、建设单位、监理及政府正常秩序的上访或群体事件，乙方应在接到甲方通知后立即到甲方指定地点或者政府有关部门进行处理；逾期不处理的，乙方同意由甲方会同当地政府或者有关部门，依据上访人员提供的证据确定金额并予以代付，所需费用从乙方作业费中扣除，作业费不足的，甲方可向乙方追偿，同时乙方承担 100000 元/次违约金。

10.4 乙方雇佣人员年龄段应限制在 18~60 周岁（男性劳动者不超过 60 周岁，女性劳动者不超过 50 周岁）。对不符合年龄条件的，甲方有权责令乙方依法予以清退，不及时清退的，每次收取乙方违约金 2000 元。

10.5 乙方应按照甲方要求协助开展雇佣人员实名制信息化管理工作，配合使用实名制系统登记人员信息、开展线上考勤、教育交底、培训考试等。

10.6 乙方及雇佣人员应遵守国家有关法律、法规和乡规民约，妥善处理与当地政府、村民发生的纠纷和矛盾，自行承担相应费用。

10.7 乙方应当建立健全职业健康安全体检制度，在进场前对其员工进行健康体检，并向甲方提供相关健康证明，以满足本合同劳务作业需要。另乙方承诺按照甲方要求组织从事接触职业病危害雇佣人员进行岗位中职业健康体检，承诺定期（每年不少于 1 期）组织其管理人员及劳务人员进行体检，体检费用由乙方自行承担，体检报告应及时整理并提交给甲方项目部。

第十一条 甲方一般义务

11.1 负责与设计单位、建设单位、监理的联系和协调工作。

11.2 加强对乙方雇佣人员的定期点名制度，有权对乙方用工和工资支付情况进行监督，强化过程管控。



11.3 及时提供设计图纸、工程地质及地下管线等有关资料(变更原因影响的除外),负责施工、安全技术交底,协助解决作业中出现的技术难题。向乙方提供工程定位桩、水准点、坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。

11.4 负责工程测量定位、沉降观测,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收,负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。

11.5 负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备。甲方应按时提供材料设备保证作业需要;甲方提供的机械设备性能应满足作业的要求,安装调试完毕运行良好后交付乙方使用。

11.6 负责按本合同约定办理结算、支付。有权对乙方资金使用权情况进行过程监控,乙方应保证专款专用。

11.7 甲方其他义务_____ / _____

第十二条 乙方一般义务

12.1 严禁转包、再分包。乙方不得将作业范围内的部分或全部工程再分包给其他单位或个人。如发生再分包、转包行为,按合同总价的 20 %向甲方支付违约金,从作业费中扣除且甲方有权解除合同,给甲方造成损失的,由乙方承担。

12.2 按照图纸、交底、规范要求组织作业;配合日常施工测量、监控量测及现场试验工作并及时上报资料;严格执行甲方的施工计划和现场安排,配合甲方办理交工验收;对甲方供应材料和设备办理签认手续。

12.3 作业期间设专人维护好甲方的水、电管线等,如有损坏或丢失,乙方负责赔偿。

12.4 做好施工场地周围建筑物、构筑物 and 地下管线及已完工程部分的成品保护工作,因乙方原因发生损坏的,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

12.5 保护和维护施工道路和桥梁畅通,因乙方原因损坏所通行的道路及桥梁的,责任及费用均由乙方承担。

12.6 按甲方统一规划堆放材料机械。妥善保管、合理使用甲方提供的机械、材料及其他设施;按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。

12.7 应配备足够的小型机具和人员以满足作业需要,作业高峰期根据甲方的施工计划,按照甲方要求(联系单、任务单形式、项目部函件等形式)及时增加小型机具和人员配置。



12.8 作业中可能存在交叉作业，甲方将根据项目实际情况总体安排，乙方应服从甲方安排，积极配合。

12.9 尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。不得使用甲方名称、甲方项目部名称或其他任何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。乙方与他人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合同）所产生的债务，概由乙方负责履行；乙方发生的侵权行为，由乙方承担侵权赔偿责任。

12.10 建设单位对甲方的要求以及甲方向建设单位的承诺，对乙方具有同样的约束力，乙方须服从甲方转发的建设单位及监理工程师的指令。承担因乙方原因导致建设单位对甲方的罚款以及甲方对乙方的违约处罚。

12.11 乙方其他义务 /

第十三条 保险

13.1 乙方必须为其雇佣人员办理赔偿限额不低于 80 万元/人/次的意外伤害保险，并为作业场地内自有施工机械设备办理财产保险，支付保险费用，并报甲方备案。合同综合单价中已经包含了各项保险费用。

13.2 乙方发生保险事故时，乙方负责处理，甲方给予协助；若因乙方保险事故造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

13.3 当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍有责任采取必要的措施，防止或减少损失。若乙方未能采取及时、有效的措施，致使损失进一步扩大而无法从保险公司获得赔偿时，则乙方应承担由此造成的损失。

13.4 当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍应积极主动配合甲方，及时提供有关保险理赔所需要的有关资料、文件和证明。若因乙方原因导致延误或无法获取保险理赔时，因此造成的损失由乙方承担。

13.5 不能保险理赔（含理赔不足以弥补的损失）的损失，由乙方自行承担风险和费用。

第十四条 文物和地下障碍物

14.1 作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并第一时间以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知后及时报告当地文物管理部门，双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。



14.2 作业中发现影响工作的地下障碍物（电缆、光缆、管线等）时，乙方应立即停止作业并即时通知甲方，做好现场保护，待妨碍排除并经相关归属单位确认后方可恢复施工。由此造成的罚款或赔偿由乙方承担。

第十五条 违约责任

15.1 由于乙方管理不到位、施工实力不具备或不服从甲方管理等，造成一定的负面影响或损失，列入“安徽建工集团黑名单”，在全集团范围内不得承接其他新的任务。

15.2 本合同中所涉及的债权，乙方不得擅自转让，也不得用于任何形式的担保。若乙方擅自转让或用于担保的，则该行为无效，按合同总价的 20 %向甲方支付违约金，从劳务费中扣除，甲方有权解除合同。

15.3 乙方使用或私刻甲方名称、甲方项目部名称或其他与甲方有关的名称与第三人签订的合同、出具的证明、做出的承诺均无效，按合同总价的 20 %向甲方支付违约金，从乙方劳务费中扣除，甲方有权解除合同并向公安机关报案。

15.4 如因乙方原因造成与第三方发生纠纷，乙方限时自行处理。如乙方怠于处理或未完善处理，甲方代为处理或协助处理的，发生的各项费用由乙方承担，同时乙方承担 100000 元/次违约金。

15.5 乙方保证在履行合同过程中不侵犯任何第三方的知识产权。因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的一切损失。乙方采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在劳务作业费中。

15.6 乙方不履行或不按约定履行合同的义务时，应向甲方支付 10000 元/项违约金，从乙方劳务费中扣除

15.7 乙方违约后，甲方要求继续履行合同时，乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第十六条 合同解除

16.1 下列情形发生时，本合同可解除：

16.1.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同；

16.1.2 因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同；

16.1.3 本合同其他条款约定的合同解除条款。

16.2 乙方出现本合同约定的违约情形时，甲方可以书面形式告知乙方解除合同，解除效力自解除合同通知书送达之日起生效。

16.3 合同解除后，甲方暂停对乙方的一切付款。双方应于解除合同通知书送达之



日起7日内,办理完工结算、签订封账协议,乙方逾期不办理的以甲方核定结果进行封账。

16.4 合同解除后3日内,乙方应当无条件将人员及自己物料、设备等撤离施工现场;否则甲方有权自行处置,有关损失由乙方自行承担。

第十七条 争议解决

双方因本合同或与本合同有关事项发生争议的,可以自行和解或由第三方调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,选择以下第 2 种方式解决。

(1) 向工程所在地人民法院起诉。

(2) 向蚌埠仲裁委员会申请仲裁。

第十八条 双方其他约定

1、物资管理:①材料超耗:乙方若累计领用量超出理论用量(0损耗)的材料款在乙方劳务费结算时按市场价的1.5倍扣回;②乙方不得倒卖工地材料,不得将甲供材料和设备及周转材料用于非本合同约定的施工内容及范围,对乙方倒卖行为,甲方有权追究乙方违约责任,涉嫌犯罪的,甲方有权移交公安机关处理;③禁止跨工区调拨,所有材料调拨需经过项目部统一调度;

2、乙方按照现场要求配备洒水车及驾驶员,保证现场扬尘治理及维护形象;⑤与地方道路交叉口必须安排专人清扫,必要时安排专人指挥交通;

3、招标图纸不作为施工和结算依据,最终以安徽滁扬高速公路有限公司下发的施工图纸进行施工和结算;

4、资料:所有乙方完成的施工工序资料均由乙方提供,如因乙方资料不及时,缺失部分甲方有权不予结算;

5、临时用地:①甲方只负责主线施工便道临时用地征地手续及费用,其余一切的临时用地手续、费用均由乙方负责;②施工过程中,不得私自占用红线外用地;

6、复垦:①主线便道、乙方取弃土场、运输临时便道等除甲方场站外的一切复垦,均由乙方负责;②乙方按照属地要求缴纳复垦保证金,若由甲方代缴,在结算中扣除,代地方退还甲方后,甲方予以退还乙方;

7、本项目无超运距费用,乙方不得以任何理由主张运距费用;

8、领用甲方材料,清单中有约定的按照约定执行,无约定的按照甲方实际采购不含税价执行,乙方在领用前需签字,在当月结算中扣除;

9、甲方使用乙方机械台班,按照甲方公司内部指导价执行;



10、取弃土场的选择需经过项目部同意后，按照合规手续办理；

11、母材运输：必须配合项目部将挖余的石方运输至加工厂，粒径需符合加工要求；

12、外借石方：外借石方根据项目部安排，要求外借，乙方不得拒绝，外购石方需经监理、中试、验收合格且获得业主单位认可方可进场；

13、红砂岩水泥改良处理：因地质勘察报告未出，可能存在与清单不符情形，不论是何种情况，均按现场实际发生为准；

14、挖方便道不予计价；

15、挖余石方：挖余石方根据项目部综合利用安排，不得对外销售、不得与其他分包商私自调配，乙方对石方的使用权仅在路基及便道填筑上，其余用途需书面形式向项目部申请。

16、爆破队伍的选择需先报备项目部，经考察合格后，办理爆破许可审批手续由乙方负责，完成备案后才可签订专业分包合同。

17、其余未尽事宜，双方参照本项目招标文件、合同文件及业主下发的相关制度及管理办法执行。

第十九条 附则

19.1 合同签订前乙方必须提供其营业执照、资质（资格）证书、安全生产许可证、法定代表人身份证复印件等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件复印件加盖公章交由甲方，并作为本合同附件之一。

19.2 在本合同履行过程中，任何一方发生公司破产、重组、解散，公司营业执照吊销、注销，公司税务登记、名称变更等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的7日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

19.3 双方确定所预留的以下地址为往来函件、法院（仲裁、公证等机构）法律文书的送达地址，任一方变更送达地址必须在变更地址之日起7日内向对方书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。

甲方送达地址：安徽省合肥市蜀山区安建国际大厦9楼

联系人： /

联系电话： /

电子邮箱： /

乙方送达地址：安徽省六安市舒城县城关镇桃溪路银河苑小区3号楼门号7-8号



联系人：俞森

联系电话：18856460999

电子邮箱：/

19.4 本合同中涉及乙方向甲方提交的资料，乙方必须对其资料的真实性、合法性、有效性、完整性负责，否则，视为乙方违约并自行承担责任。

19.5 双方对本合同条款均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

19.6 乙方承诺所有行为活动遵纪守法、合规（附件十、十一），保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

19.7 本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

附件一：劳务作业工作量清单

附件二：甲方提供材料清单

附件三：甲方提供机械设备及周转材料清单

附件四：乙方劳务作业企业投入关键人员表

附件五：乙方投入主要机械设备及周转材料清单

附件六：安全环保管理协议书

附件七：临时用电安全协议书

附件八：工程质量保修书

附件九：农民工工资支付协议

附件十：商业伙伴合规承诺书

附件十一：廉政合同

附件十二：授权委托书

以下无正文，为合同签署页及附件

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

住所地址：

住所地址：安徽省六安市舒城县
城关镇桃溪路银河苑小区3号楼门号



法定代表人:

委托代理人:

电话: _____

纳税人识别号: _____

开户银行: _____

账号: _____



7-8 号

法定代表人:

委托代理人:

电话: 18856460999

纳 税 人 识 别 号 : _____

91341523MA2T525H0E

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

公司舒城支行

账号: 34050174710800000732



工程量清单

项目名称: S10 扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工YH-TJ06标段

合同编号: FB-HT-2024-091-2025-02-0001

[illegible]

工程量清单

项目名称: S10 扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工YH-TJ06标段

合同编号: FB-HT-2024-091-2025-02-0001

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
子目号	子目名称	单位	数量 (暂定)	税率 (%)	含税单价 (元)	不含税单价 (元)	含税合价 (元)	不含税合价 (元)	工作内容	计量规则	备注
203-1-a	挖土方	m3	51348.52	9	6.38	5.85	327603.56	300553.72	(1) 依据图纸路基设计横断面图,采用平均断面面积法计算,按照天然密实体积以立方米为单位计量;挖方过程中发现的地质变化(土石比例等)不调整单价,不变更费用; (2) 陡坡路堤、填挖交界挖台阶处理、台背开挖台阶、排水与防护的挖基、清淤台阶开挖,包含在路基挖方的单价中,不再单独计量; (3) 挖方路基路段(含挖淤泥段、低填浅挖段、不论是利用土方和弃方)的清表工作包含在挖方单价中,不再单独计量; (4) 路基原位反挖松、整平、压实作为挖土方的附属工作,不另行计量; (5) 依据图纸所示位置,挖除路基范围内(不含取土场,路基坡脚线的垂直线以内甲方测量验证的数量)非适用性材料及淤泥以立方米为单位计量,因施工需要清除路基坡脚范围以外部分所需费用包含在单价中,不另外计量;单价包含排水及地方关系协调、水面附着物清理、围堰设置、挖除、弃运等相关工作;挖除非适用性材料按照挖土方进行计量,清淤若存在超出图纸部分,乙方必须向甲方上报变更,以实测工程量为准,否则甲方不予认可; (6) 按照设计图纸,非适用性材料弃运,弃土场征地自行解决,征地费用、弃土场维护费用和复垦费用乙方自理,不另计超运距; (7) 单价包含运距费用,不再另行计量,无超运距; (8) 挖方单价包括安全措施、运输(无超运距费用)、弃土场整理、临时道路、临时排水、边坡修整、路床顶面以下挖松深300mm再压实、路床清理等; (9) 挖土方包含断面开挖、软基段开挖、低填浅挖挖土方、改路改沟挖方。 (10) 本工区石方存在余方,乙方需配合甲方综合调配,未经甲方允许不得私自调配,隔工区调配时,装车所使用的机械由乙方提供,解小装车的石方粒径符合路基填筑要求; (11) 石方不得私自外售,一经发现,处10万/次罚款。	(1) 挖方前应做好地下管线的调查和保护工作及自然保护区和林区的保护工作,施工过程中造成的地下管线及自然保护区和林区的损坏,由乙方自行承担一切责任及损失; (2) 乙方施工内容:挖(含如需爆破,爆破手续由乙方负责)、解小、装、运输(含运费、无超运距费)、卸车,填料分理、弃土整型、压实,施工排水处理,边坡修整、路床顶面以下挖松深300mm再压实、路床清理,弃方和剩余材料的处理,亏坡处理等; (3) 根据图纸横坡要求施工放线,严格按照设计及规范进行开挖,清理表土及树根然后开挖至设计高程,同时做好路侧排水工作。 (4) 爆破合同若需甲方代乙方签订,其一切风险均由乙方承担,包含不限于安全、资金、环保等风险,爆破费用由甲方代乙方支付,在当期结算中扣除。	
203-1-b	挖石方(含红砂岩)	m3	1002761.10	9	15.96	14.64	16004067.16	14682630.42			
203-1-d	挖淤泥	m3	41127.10	9	8.51	7.81	349991.62	321093.23			
203-1-b-1	母材运输费	吨	400000.00	9	2.12	1.94	848000.00	777981.65	乙方工作内容: (1) 乙方需根据甲方要求,将多余石方调运至甲方指定储存地,计量按照实际路线长度,起点桩号位于本工区中心桩号; (2) 运距5公里以内; (3) 包含乙方完成该工作所需的一切费用及隐含风险在内的费用; (1) 拉运的母材需符合甲方加工的粒径要求。	(1) 数量为暂定,以实际发生为准	
204	填方路基										
204-1	路基填筑										
204-1-a	土方填筑(含利用土方)	m3	250865.15	9	6.38	5.85	1600519.66	1468366.66	甲方仅提供工作面,乙方工作内容包括但不限于: (1) 基底翻松、压实、挖台阶; (2) 临时排水、翻晒、填筑; (3) 分层摊铺、洒水、压实、沉降观测、刷坡;整型等。 为完成以上工作内容所用到的但不限于机械、人工、材料、电力和小机具等一切费用均含在综合单价内。	(1) 利用土方按压实的体积,以立方米计量; (2) 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,以立方米为单位计量; (3) 计价中包含临时排水与防护等和利用方材料的运输、摊铺、二次倒运、翻晒、压实、整型等一切与此有关作业的费用; (4) 路基超宽碾压作为路基填筑的附属工作,不另行计量,在计量中需扣除圆管涵以外结构物体积;	
204-1-a-1	利用石方	m3	402799.71	9	9.57	8.78	3854793.19	3536507.51	(1) 工作内容包括石料破碎、解小、摊铺、整型、细料填隙、机械压实、沉降观测等一切相关作业,超宽碾压部分不予计量,其费用包含在相关单价中,不单独计量; (2) 利用石方数量需扣除圆管涵以外结构物体积; (3) 基底翻松、压实、挖台阶;临时排水、翻晒;边坡刷坡;机械整平;小石块(或石屑)填缝、找补。洒水、压实;整型	1、依据图纸路基设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,扣除圆管涵以外结构物体积,以立方米为单位计量,碾压沉降、超宽碾压的填方量作为路基填筑的附属工作,不另行计量; 2、单价为综合单价,包含运距费用,不再另行计量; 3、单价中包含临时排水及防护、挖台阶、翻晒、摊铺、焖土、土颗粒破碎、倒运、翻晒、压实、边坡修整、防雨水冲刷临时急流槽措施(含材料、人工、机械等)、验收等一切与此有关作业的费用。	
204-1-a-2	土石混填(沟塘回填)	m3	5822.50	9	7.15	6.83	43377.63	39795.99	乙方工作内容包括基底翻松、压实、挖台阶、清理余土,装车、运输、二次倒运,临时排水、翻晒,边坡刷坡,前解、把压,分层摊铺,洒水、压实、刷坡,整型等全部工作内容,报价内包含上述工作所需的所有机械设备、人员、辅材、油料等相关的一切明示和潜在的费用。	(1) 依据图纸路基设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,扣除圆管涵以外结构物体积,以立方米为单位计量,碾压沉降、超宽碾压的填方量作为路基填筑的附属工作,不另行计量; (2) 单价为综合单价,包含运距费用,不再另行计量; (3) 单价中包含临时排水及防护、挖台阶、翻晒、摊铺、焖土、土颗粒破碎、倒运、翻晒、压实、边坡修整、防雨水冲刷临时急流槽措施(含材料、人工、机械等)、验收等一切与此有关作业的费用。	
204-1-a-3	挖方石渣回填	m3	11233.20	9	7.15	6.83	83687.34	76777.38	乙方工作内容包括基底翻松、压实、挖台阶、清理余土,装车、运输、二次倒运,临时排水、翻晒,边坡刷坡,前解、把压,分层摊铺,洒水、压实、刷坡,整型等全部工作内容,报价内包含上述工作所需的所有机械设备、人员、辅材、油料等相关的一切明示和潜在的费用。	(1) 依据图纸路基设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,扣除圆管涵以外结构物体积,以立方米为单位计量,碾压沉降、超宽碾压的填方量作为路基填筑的附属工作,不另行计量; (2) 单价为综合单价,包含运距费用,不再另行计量; (3) 单价中包含临时排水及防护、挖台阶、翻晒、摊铺、焖土、土颗粒破碎、倒运、翻晒、压实、边坡修整、防雨水冲刷临时急流槽措施(含材料、人工、机械等)、验收等一切与此有关作业的费用。	
204-1-a-4	利用未筛分碎石(路床)	m3	74782.02	9	26.59	24.39	1988454.02	1824269.74	发包方仅提供工作面,乙方工作内容包括未筛分碎石加工、装车、运输(含二次倒运)、卸车、台背开挖、铺筑、整平、分层碾压、修整边坡、沉降观测、交验等一切相关工作以及包含过程中配合路基的冲击碾压和重锤夯实所涉及所有人工、材料及机械等费用,路基超宽、夯实沉降填筑部分包含在相应单价范围内,不另行计量。	(1) 根据实际加工填筑压实方数量计量; (2) 数量在项目施工过程中需扣除圆管涵以外结构物体积; (3) 计价中包含:采用加工填料为符合设计要求的粒径、装运、摊铺、压实等及其为完成此项工程所必需的全部费用。	

工程量清单

项目名称: S10 扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工YH-TJ06标段

合同编号: FB-HT-2024-091-2025-02-0001

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
子目号	子目名称	单位	数量(暂定)	税率(%)	含税单价(元)	不含税单价(元)	含税合价(元)	不含税合价(元)	工作内容	计量规则	备注
204-1-a-5	外借石方资源费(含到场)	m3	20000.00	9	31.43	28.83	628600.00	576697.25	(1) 包括取石场的临时用地及复垦工作、石方材料的开挖、装、运输(无超运距费用)、卸车、挖台阶、分层摊铺、焖土、二次倒运、翻晒、洒水、压实、刷坡、施工排水处理、整型等一切与此有关作业的费用。 (2) 取石场的临时用地应按国家和地方政府要求获取(有政府批文或相关使用许可手续)并承担所有相关费用,包括但不限于:a. 复垦方案编制费; b. 取石场临时用地费用(临时用地租赁费用、放线丈量费用、林地费用、社保费用、开垦费(占补平衡费)、证件办理、地方协调等办理取土场的所有手续费用); c. 取石场场地清理费用(取石场范围内的场地清理、挖除非适用材料和淤泥、考古、三杆迁移、房屋、坟墓、地表附属物、青苗、施工期改水改路、利用地方道路桥涵、林木砍伐等所有相关费用); d. 取石场全过程的安全、生态防护、水土保持费用(施工期直至取土场复垦完成全过程的隔离栅防护、生态排水沟、边坡防护、沉沙池、绿化等); e. 取石场详细勘测费用; f. 取石场至主线便道的修建和维护费用。 (3) 取石场的复垦工作包括但不限于:复垦土源获取、复垦填筑、生态恢复、排水、防护、复垦验收及移交工作等。 (4) 石方资源费含取石场开挖合格填料、装车、运输到施工断面的所有费用,无超运距,运输过程中的道路协调、安全环保费用由乙方承担。 (5) 本子目仅按借石填方数量进行计量,与借石填方相关的一切其他工作均作为乙方的附属工作,甲方不再另行计量与支付。	(1) 结算量以外购石方实际填筑到路基中的压实数量为准;(2) 该单价为综合单价,含石方采购到场费用,无超运距;(3) 石方填筑费用在204-1-a-1利用石方中计量。	
204-1-b	填料摊铺、压实费(含到场)	m3	213052.15	9	13.82	12.68	3358980.71	3081633.68	(1) 包括取土场的临时用地及复垦工作、填方材料的开挖、装、运输(无超运距费用)、卸车、挖台阶、分层摊铺、焖土、二次倒运、翻晒、洒水、压实、刷坡、施工排水处理、整型等一切与此有关作业的费用。 (2) 取土场的临时用地应按国家和地方政府要求获取(有政府批文或相关使用许可手续)并承担所有相关费用,包括但不限于: a. 复垦方案编制费; b. 取土场临时用地费用(临时用地租赁费用、放线丈量费用、林地费用、社保费用、开垦费(占补平衡费)、证件办理、地方协调等办理取土场的所有手续费用); c. 取土场场地清理费用(取土场范围内的场地清理、挖除非适用材料和淤泥、考古、三杆迁移、房屋、坟墓、地表附属物、青苗、施工期改水改路、利用地方道路桥涵、林木砍伐等所有相关费用); d. 取土场全过程的安全、生态防护、水土保持费用(施工期直至取土场复垦完成全过程的隔离栅防护、生态排水沟、边坡防护、沉沙池、绿化等); e. 取土场详细勘测费用; f. 取土场至主线便道的修建和维护费用。 (3) 取土场的复垦工作包括但不限于:复垦土源获取、复垦填筑、生态恢复、排水、防护、复垦验收及移交工作等。 (4) 取土资源费含取土场开挖合格填料、装车、运输到施工断面的所有费用,无超运距,运输过程中的道路协调、安全环保费用由乙方承担。 (5) 本子目仅按借土填方数量进行计量,与借土填方相关的一切其他工作均作为乙方的附属工作,甲方不再另行计量与支付。	(1) 依据图纸路基设计横断面图,按平均断面面积法计算压实的体积,扣除圆管涵以外结构物体积,以立方米为单位计量;碾压沉降、填前夯实、超宽碾压的填方量作为路基填筑的附属工作,不另行计量;如因乙方调配不利,工序衔接不当,造成弃方,费用自理,所增加的借土石方量不予计量,不考虑挖填系数; (2) 单价包括填方材料的资源使用费、开挖、破碎、装运(含运费,无超运距费用)、挖台阶、摊铺、翻晒、填隙、压实、整型、防雨水冲刷临时急流槽施做(含材料、人工、机械等)等一切与此有关作业的费用; (3) 乙方自行寻找取土场,充分考虑运输成本,本项目无超运距;取土场日常维护、防护、排水等费用自理;取土场的场地清理、移处表土、排水、边坡防护、等工程均已记入本单价之内,不另行计量;取土场范围内临时便道以及取土场至路基主线范围内的临时便道的建、修、养、拆等一切明示和潜在的工作由乙方承担,费用包含在综合单价内; (4) 按照设计断面收坡,因塌坡造成甲方费用增加,费用由乙方承担。	
204-1-c	路基掺灰拌合										
-c1	路基掺灰拌合4% (不含土)	m3	182097.70	9	21.27	19.51	3873218.08	3553411.08	(1) 工作内容包括石灰的购置(石灰采用II级以上的消解石灰或生石灰)、运输至施工现场、消解大棚内消解、撒布车撒布、拌和、养生、石灰环保等一切与其有关的费用。石灰土拌和设备必须采用灰土拌和机,功率不小于100KW,严禁使用旋耕耙。 (2) 乙方须自建石灰消解大棚,包括但不限于大棚场地硬化(租赁费(若有)、除自行承担)、大棚建设等相关工作所需的一切人工、材料、机械。消解大棚须全封闭围设置,避免消解石灰产生污染。 (3) 石灰消解大棚,乙方须保质保量完成,根据现场施工进度计划,若乙方未在规定时间内完成,甲方有权代为施工,产生的费用据实从当期结算中扣除,乙方须无条件服从。	(1) 路基填料的掺灰处理,依据图纸所示位置和断面尺寸,按不同掺灰量的石灰改善土压实体积,以立方米为单位计量。 (2) 乙方自建石灰消解大棚费用已包含在综合单价中,不另行计量。 (3) 满足施工需要,预留路基宽度宽填的填方掺灰量作为路基填筑的附属工作,但掺灰量须满足图纸设计、甲方、监理及业主单位要求,不另行计量。	
-c2	路基掺灰拌合6% (不含土)	m3	38504.00	9	31.9	29.27	1228277.60	1126860.18			
204-1-h	台背回填										
204-1-h-1d	结构物台背回填	m3	24272.40	9	52.12	47.82	1265077.49	1160621.55	(1) 工作内容包括基底翻松、二次倒运、分层摊铺、翻晒、洒水、压实、挖台阶、施工排水处理、整型,包括石灰购置、运输、保管、消解、布灰、拌和、压实、液压夯、养生,等一切与其有关的费用。 (2) 石灰土拌和设备必须采用灰土拌和机,功率不小于100KW,严禁使用旋耕耙。结构物台背回填灰土严格按照设计及规范要求要求进行台阶开挖、台阶预留、分层压实(含必要的液压夯补强)等工作内容。 (3) 单价包含填料外借到场费用、石灰购置、消解、拌合施工费用。	(1) 按甲方、监理及业主验收合格的压实的体积以立方米为单位计量。	

工程量清单

项目名称: S10 扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工YH-TJ06标段

合同编号: FB-HT-2024-091-2025-02-0001

[illegible]

工程清单

项目名称: S10 扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工YH-TJ06标段

合同编号: FB-HT-2024-091-2025-02-0001

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
子目号	子目名称	单位	数量 (暂定)	税率 (%)	含税单价 (元)	不含税单价 (元)	含税合价 (元)	不含税合价 (元)	工作内容	计量规则	备注
-a	砂砾垫层	m3	325.10	9	104.76	96.11	34057.48	31245.39	乙方包工包料, 施工内容: (1) 基底清理; (2) 临时排水; (3) 材料采购; (4) 铺筑垫层; (5) 夯实。	(1) 依据图纸所示位置及垫层密实厚度, 按照不同材料的垫层体积以立方米为单位计量; (2) 单价包含基底清理、临时排水、材料购置费用、摊铺夯实等	
209-5	混凝土挡土墙										
-a	混凝土										
-a5	C25素混凝土挡土墙	m3	1378.10	9	595.51	546.37	820713.67	752948.32	乙方包工包料, 施工内容: (1) 挡墙基坑开挖、边坡修整夯实、基础(墙身)模板加工安装、片石砼采购及浇筑、振捣、拆模、养护等工作所用的一切人工、材料、机械等。	(1) 依据图纸所示位置和断面尺寸, 据实以混凝土体积以立方米为单位计量; (2) 不扣除沉降缝、泄水孔、所占体积	
-a6	C25片石混凝土俯斜式路堤墙	m3	697.00	9	510.46	468.31	355790.62	326413.41	(2) 挡土墙回填土, 以及施工所用模板、沥青麻絮、砂砾反滤层、胶泥隔水层、pvc管、M10砂浆材料均包含在综合单价内, 不另行计量。 (3) 若甲方提供混凝土, 则按360元/m3 (不含税) 在当月计量款中扣除。		
315-1	泥结碎石路面厚150mm	m2	4710.75	9	26.59	24.39	125258.81	114916.37	乙方包工包料, 施工内容: (1) 检查、清除路上的浮土、杂物, 并洒水湿润; (2) 摊铺; (3) 整平、整型; (4) 洒水、碾压、整修、养护所用的机械及人工费用; 5、包含材料采购费用及辅材费用	(1) 依据图纸所示位置及垫层密实厚度, 按照不同材料的垫层体积以立方米为单位计量; (2) 单价包含基底清理、临时排水、材料购置费用、摊铺夯实等	
207-6	纵向涵、倒虹吸										
-a	1-Φ0.5m圆管涵	m	58.00	9	489	448.62	28362.00	26020.18	甲方仅提供混凝土、乙方负责劳务及兼排管采购安装: (1) 基坑排水; (2) 挖基、基底清理; (3) 基础砌筑或浇筑; (4) 垫层材料铺筑; (5) 铺涂防水层; (6) 安装、接缝; (7) 砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口); (8) 防水、防冻、防腐措施; (9) 回填, 弃方处理; (10) 管涵采购安装; (11) 施工前根据现场测量结合设计图纸, 调整管涵安装位置, 需保证排水功能, 返工的费用由乙方承担;	(1) 纵向涵及倒虹吸: 分不同直径按长度以m计量, 包含挖基土方、土方外弃、管节连接件、混凝土包封回填、洞口、施工涉及的路面拆除、恢复等一切图纸明示及隐含的全部工作, 经监理人验收合格后据实计量。 (2) 纵向涵管节由乙方采购, 包含在综合单价中, 不单独计量。 (3) 主体完工计量80%, 剩余20%在洞口等附属工作完成后计量。	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵										
-a	1-Φ1.5m圆管涵K109+992、K109+261、AK0+010、AK0+416.5、A0+900、AK1+000	m	189.31	9	596	546.79	112828.76	103512.62			
-b	1-Φ1.50(线外涵) AK1+370、AK1+735、K109+992、K110+095	m	23.00	9	1372	1258.72	31556.00	28950.46			
419-3	钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵										
-a	1-Φ1.5m圆管涵倒虹吸K109+915	m	16.00	9	1233	1131.19	19728.00	18099.08			
420-1	钢筋混凝土盖板涵										
-b	1-1.0*3.5m暗盖板涵(含兼排水) AK1+165、AK1+717、EK0+470	m	65.62	9	3876	3555.96	251343.12	233342.31	甲方仅提供预制盖板、预制管节、兼排管、混凝土、钢筋, 其余一切均属于乙方的工作内容。乙方主要工作内容: (1) 挖基(按照设计图纸要求, 挖到指定的宽度和标高)、基底清理、夯实和配合甲方完成基底的检测, 以及搭设作业平台; (2) 基坑排水, 铺设垫层(材料乙方自购); (3) 钢筋制作与安装; (4) 基础、基座、台身及兼排管、洞口等砼结构的模板安拆、砼浇筑、养生、修复; (5) 预制盖板运输至现场(无超运距); (6) 安装与斜盖板现浇; (7) 铺涂防水层; (8) 砌筑或浇筑洞口; (9) 防水、防冻、防腐措施; (10) 通道路面混凝土浇筑及通道碎石垫层施工(碎石垫层乙方采购, 若从项目部采购碎石, 按照80元/吨在结算时扣除。); (11) 兼排管施工包含在综合单价内; (12) 明涵搭板及桥面铺装的钢筋安装、混凝土浇筑均包含在综合单价内; (13) 护栏底座钢板与钢套筒均由乙方采购; (14) 沉降缝板乙方自购, 按要求安装, 费用包含在综合单价内。	(1) 分不同型号按长度以m计量, 包含挖基土方、土方外弃、管节连接件、混凝土包封回填、洞口、施工涉及的路面拆除、恢复等一切图纸明示及隐含的全部工作, 经监理人验收合格后据实计量。 (2) 圆管涵、兼排管管节由甲方提供, 预制管涵配合卸车、二次倒运、安装费用均由乙方自行承担, 包含在综合单价中, 不单独计量。 (3) 主体完工计量80%, 剩余20%在洞口等附属工作完成后计量。	
-c	1-6.0*1.0m(暗盖板涵) K108+095	m	42.00	9	3935	3610.09	165270.00	151623.85			
420-3	钢筋混凝土盖板通道涵										
-a	1-1.0*3.5m暗盖板通道(含兼排水) K108+201、K109+359、K111+017、K111+487、K107+918	m	188.02	9	3808	3493.58	715980.16	656862.53			
-b	1-6.0*1.0m暗盖板通道(含兼排水) K110+119、K108+351、K109+190、CK0+365	m	123.47	9	6158	5649.51	760328.26	697548.86			
-c	1-1.0*3.5m明盖板通道(含兼排水) AK0+732、AK1+370	m	40.66	9	7158	6566.97	291011.28	267013.10			
-d	1-6.0*1.0m明盖板通道(含兼排水) AK1+096	m	12.86	9	9209	8448.62	118127.71	108649.30			

工程量清单

项目名称: S10 扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工YH-TJ06标段

合同编号: FB-HT-2024-091-2025-02-0001

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
子目号	子目名称	单位	数量 (暂定)	税率 (%)	含税单价 (元)	不含税单价 (元)	含税合价 (元)	不含税合价 (元)	工作内容	计量规则	备注
421	涵洞碎石换填	m3	709	9	122.3	112.20	86710.70	79551.10	乙方包工包料, 施工内容: 基地清理 (含挖方、弃方)、临时排水、碎石采购、运输、分层填筑、整型、分层压实等;	(1) 涵洞换填处理回填碎石。按甲方、监理及业主验收合格的填筑压实方体积以立方米为单位计量。 (2) 若项目部有具体的回填方案, 需按项目部下发方案执行。	
合计							47309267.3	43402997.52			

说明:
1、以上工程数量为暂定量, 工程量清单中所列项目均已经包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、自检、安装、缺陷维修、管理等费用等相关的一切明示和潜在的费用。超出合同部分不予计量。 2、乙方必须严格按照监理、项目办及甲方下发的节点进度计划执行, 若项目在施工过程中发现乙方当前资源配置不能满足节点进度目标实现时, 乙方须无条件服从甲方要求增加人材机, 保障项目甲方节点进度目标实现, 否则, 导致节点计划未完成, 监理、项目办对甲方进行的处罚, 将由乙方全部承担;
3、迎检、安全文明施工要求: 按照甲方统一布置和要求进行完善, 相关迎检设施的布置、保管、维护、收回等, 直至退场; 机械停放、驻地、便道洒水、临边防护、标志标牌维护、环保等; 以上一切费用包含在响应工程综合单价内不另计量。4、乙方与地方签订的机械、材料、劳务等一切相关协议甲方将不进行任何担保, 给甲方造成的任何损失项目将追究相关责任。 5、施工的机械设备、人员、进度等必须满足业主或甲方要求; 甲方根据现场进度有权要求乙方无条件增加机械设备及人员投入, 确保项目如期完成, 否则乙方无条件接受甲方按照业主合同及下发文件要求进行罚款、工程量切割或清场。
6、乙方已充分考虑到气候影响及时常变化可能发生的各种涨价因素, 承诺单价一次性包死, 实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化, 单价均不作调整。
7、因施工工艺造成质量问题需返工处理的一切费用由乙方承担; 项目业主注重结构物外观质量, 因施工造成质量问题需返工处理的一切费用由乙方承担。
8、乙方承诺, 现场至少配备一名协调人员, 配合处理地方等问题9、乙方使用甲方材料, C15单价340元/m3, C20单价350元/m3, C25单价360元/m3, C30单价370元/m3, C35单价380元/m3, C40单价390元/m3, C50单价430元/m3 (混凝土均非泵送价格), 碎石80元/吨, 石粉60元/吨, 水泥及钢筋等按照甲方实际采购单价, 乙方领用甲供材料若超过设计用量, 超出设计用量部分按照上述约定的单价扣除 (均为不含税)。 10、乙方需按项目部要求编写相关施工工序资料 (含挡墙、涵洞), 此项作为后期结算依据的一部分 (如若未按要求时间报送资料, 甲方有权拒绝结算)。
11、安全文明设施由项目部统一提供, 乙方负责安装、保管、维护、拆除, 若人为损坏或丢失, 相关费用在计量中扣除; 施工过程中, 乙方应积极配合甲方做好各项迎检工作, 费用含在综合单价内。12、本项目无超运距费用, 所有运费均包含在综合单价内。
13、乙方应充分考虑非连续施工 (包括时间不连续、桩号不连续等) 和交叉施工、天气及现场限制而导致工期延长、机械闲置等影响, 由此产生的一切费用包含在单价中。
14、合同的各子目综合单价= (中标总价/招标控制总价)*招标工程量清单中对应的各子目综合单价 (以上单价、总价全为含税价), 不可竞争子目项单价不在该调整范围。签订合同价按照中标金额及上述公式进行调整, 最终以调整后签字盖章的合同文本及清单金额为准; 《工程量清单》中未列的工程项目视为已分摊在该工程量清单有关细目的单价之中, 不另行计量支付。15、账户监管: 乙方在本项目中与其他各方签订的机械、材料、劳务等一切相关协议均与甲方无关, 但须报至甲方如备案; 为保证乙方、供应商及第三者合法权益, 甲方有权对乙方在本合同项下的所有款项进行资金监管, 乙方须按甲方要求设立监管账户, 审核1后由发包方财务人员保管, 乙方必须无条件接受甲方针对本项目中发生的农民工工资、机械费用、材料费用等资金支付的监管, 不得以任何理由拒绝 (如若甲方在审核乙方资金支付时, 发现与施工现场不符, 甲方有权拒绝进行支付)。
16、严禁整体转包 (实际施工人挂靠), 乙方须出具承诺书, 如施工过程中发现乙方将项目整体转包, 甲方有权终止合同, 并由乙方承担甲方各项损失。乙方现场委派授权的管理人员, 必须为安徽舒盛建设工程有限公司职员 (以缴纳社保为准), 否则将视为违约, 甲方有权终止合同。17、所有工程的施工乙方需按照甲方及甲方业主、监理等单位要求推行标准化施工工艺, 按照交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》、《公路工程施工标准化指南系列》等标准化管理办法及有关规定以及甲方业主招标文件和交通主管部门有关标准化施工指南和要求实施, 相关费用包含在清单单价内, 不另外增加任何费用。
18、乙方投入的机械设备、人员、施工进度等必须满足甲方及甲方业主、监理等单位的要求; 甲方根据现场进度有权要求乙方无条件增加机械设备及人员投入, 确保项目如期完成, 否则乙方无条件接受甲方按照合同及下发的文件要求进行的处罚、工程量切割或清场; 切割产生的一切费用据实扣回。
19、乙方应详细踏勘现场, 充分调研当地土源, 掌握取土场复垦政策, 并在投标报价中已合理考虑。
20、乙方需保证堆坡、边沟平台填土密实, 供后续队伍施工作业, 边坡刷坡坡比符合图纸及现场防护排水队伍作业要求, 排水队伍有权利参加相关验收工作。若不符合要求, 由此产生的返工、误工费用乙方自行承担。 21、严禁整体转包 (实际施工人挂靠), 乙方须出具承诺书, 如施工过程中发现乙方将项目整体转包, 甲方有权终止合同, 并由乙方承担甲方各项损失。乙方现场委派授权的管理人员, 必须为安徽舒盛建设工程有限公司职员 (以缴纳社保为准), 否则将视为违约, 甲方有权终止合同。22、施工用水电费均由乙方自行解决, 若使用甲方提供的水电, 水费按照2元/m3, 电费按照1元/度扣除。 (均为不含税) 23、一般纳税人增值税税率9%, 增值税发票税金按9%计算, 需开具可抵扣的增值税专用发票。24、其余未尽事宜, 双方参照本项目招标文件、合同文件及业主下发的相关制度及管理办法执行。



附件二

甲方提供材料清单

工程项目名称:

合同编号:

[illegible]

甲方：

乙方：

附件四

乙方主要管理人员名单

工程项目名称:

合同编号:

岗位名称	姓名	身份证号码	联系电话	执业证及编码	备注
现场负责人	李根东	3424251981 10152431	18956000 995	/	
技术(质量) 负责人	李博灵	3424251986 01112717	15888009 815	A (09) 350	
技术(质量) 负责人	方志文	3424251990 12202719	13966255 909	工程师A(102407)	
技术(质量) 负责人	许勇	3424251983 10058116	13965485 655	A (09) 339	
安全负责人	陈健	3424251998 01263119	13856920 865	皖交安C23G07654	
安全负责人	许克松	3424251973 12172911	13966240 271	皖建安C3 (2021) 0335369	
财务负责人	许晨	3424252000 08160013	13965485 655	NO. 04040497	

乙方(盖章): 安徽舒盛建设工程有限公司



附件五

乙方投入主要机械设备及周转材料清单

工程项目名称：

合同编号：

序号	品种	规格型号	单位	数量（暂定）	备注
1	挖掘机	240KW	辆	12	
2	推土机	16T	辆	4	
3	平地机	PY180	辆	2	
4	装载机	6T	辆	2	
5	光轮压路机	21T	辆	6	
6	振动压路机	22T	辆	6	
7	洒水车	12m3	辆	2	
8	自卸汽车	20m3	辆	35	
9	羊足碾	16T	个	1	
10	冲碾设备	SD25T	个	1	
11	石灰洒布机械车	800型	辆	1	
12	液压冲击夯	220KJ	个	1	
13	吊车	25T	辆	1	
14	吊车	50T	辆	1	
15	移动式 破碎机		个	1	
16	水泥土 拌合机		个	1	
17	破碎锤	200/400	个	4	
18	小型手扶压 路机	3T	辆	2	
19	雾炮机		个	2	
20	发电机	150GF	个	1	

乙方（盖章）：安徽舒盛建设工程有限公司



附件六

安全环保管理协议书

单位名称（以下简称甲方）：安徽建工建设投资集团有限公司定远分公司

单位名称（以下简称乙方）：安徽舒盛建设工程有限公司

工程名称：S10 扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工 06 标

为切实加强施工现场安全环保管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国传染病防治法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲乙双方应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工合同顺利履行，并以此形式承诺保证履行各自的义务和责任，确保施工现场安全、环保、疫情防控各项工作稳步推进，确保施工现场安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务

- 1、审查乙方施工及管理能力和资质，确保其人员、班组、管理符合施工合同的规定。
- 2、贯彻落实国家、地方有关安全生产、文明施工、环保管理及疫情防控的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全、环保管理和监督检查。
- 3、负责制定相关安全环保管理制度和规定，传达国家、上级主管部门、集团公司及公司有关法律、法规、制度及管理要求；负责编制、审核安全生产技术措施（操作规程）、环保专项方案等，并监督管理制度、技术措施（操作规程）、专项方案的具体实施情况。
- 4、负责编制施工组织设计，组织乙方进行施工前总交底，并按照有关安全规范标准对乙方进行日常监督检查。
- 5、监督检查乙方特种作业操作人员持证上岗情况并建立管理档案。
- 6、组织开展经常性的安全生产及环保施工检查，纠正、制止乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处，对发现的施工作业现场、设备设施、组织管理、环保管理等方面安全（环保）事故隐患开具隐患整改通知。
- 7、建立健全施工现场各项安全生产责任制度，组织签订责任书；组织规划、公示“安全生产责任区域”，确定兼职安全员作为责任人员。
- 8、对乙方的安全生产教育培训、劳动保护用品使用和危险因素告知工作提出指导意见，并检查落实情况。
- 9、对乙方提出的安全生产要求和开展的安全生产活动积极提供帮助和支持。

10、提供施工现场消防安全通道和消防设备设施，组织规划、公示“消防责任区域”，确定责任人员。

11、负责协调施工现场多个劳务单位的安全生产管理工作。

12、委派（项目副经理）刘安湘同志为安全环保现场管理总协调人，施工作业区域、工区、班组的管理（技术）负责人员为现场监督、管理、协调人员。

二、乙方的权利、责任和义务

1、贯彻落实国家及地方有关安全环保的法规和管理制度，遵守甲方及其单位各项管理规定和要求，建立健全安全生产责任制和安全环保管理制度，落实甲方公司、业主及有关职能部门各项管理要求，对承包施工区域的安全环保管理及疫情防控负全面责任。

2、建立安全环保管理体系，现场负责人负责现场安全作业、安全防护、安全监护、安全作业交底和隐患整改等全面管理工作，为作业现场安全生产管理第一责任人；确定陈健（342425199801263119）为专职或兼职安全员，负责现场安全环保日常管理、检查工作，监督隐患整改要求的落实，接受甲方人员的管理和协调。负责日常监督管理及隐患整改工作，做好书面记录并存档备查。

3、接受甲方的施工人员、班组及管理能力的审查，并负责提供有关资料。严格按照施工合同规定及范围施工，不得擅自将承包项目再次转（分）包。

4、服从甲方安全生产管理和施工作业统一部署，主动遵守甲方各项安全生产管理制度，接受甲方及其上级管理（包括行业主管）部门的监督检查和处罚。

5、负责进场人员安全环保教育、操作规程、施工作业等技能的交底工作；按甲方要求组织人员、班组按时参加例会、班前会及施工作业交底工作。未经安全教育和交底的人员不得安排参与施工作业。

6、服从甲方对安全防护的要求，所搭设和设立的防护设施必须符合施工方案、有关安全标准和业主对安全防护的要求；对甲方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）和安全标志、警告牌负有全部管理责任，并对擅自拆除、损坏和保管不善所造成的后果承担全部责任。

7、认真组织检查施工现场作业人员正确使用、佩戴防护用品情况，履行现场监管职责并承担因现场监管不力而造成的后果。

8、配备满足施工要求的机具及环保设备，及时向甲方申报自带机具的规格、型号、数量、安全状况等，对机具设备负有安全使用和维护保养的管理责任（始终确保其符合

有关安全标准和施工要求),配合验收登记及有关核查工作。使(租)用大型机械设备时,应在使用前应向甲方办理登记备案手续。

9、严格执行防火防爆管理制度和规定,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火;认真履行消防责任区域的管理职责,不得将消防器材挪作他用;严禁在任何场所使用电炉、“热得快”等大功率电器。

10、为本合同区域作业人员提供合格的劳动保护用品,并组织进行危险因素告知、作业安全要求和操作规程(作业安全技术)的交底教育活动;对特种作业人员持证作业进行安全管理,保证特种作业人员持证上岗,按照甲方要求提供特种作业人员的备案登记资料。安全教育培训及安全作业技术(操作规程)交底均要有书面记录资料,并经双方签字确认。

11、及时主动向甲方提供进场人员花名册,并按要求登录人员信息;加强人员劳动纪律和遵纪守法的管理工作,严禁作业童工、未成年人和不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明人员。有人员变动时,应在发生人员进入现场的当天向甲方管理人员报告,组织办理登记、教育培训及有关安全作业交底,否则承担因此而造成的后果。

12、遵守施工现场安全环保管理制度和劳动纪律,因不服从甲方安全生产管理、不落实整改要求导致安全生产责任事故或环境污染事件的,甲方有权就事故造成的损失向乙方索赔。

13、定期组织对所辖施工区域进行安全环保检查,及时报告、通报在安全检查中发现的甲方或其他相关方管辖范围内的事故隐患并敦促有关方做好整改工作。

14、接受甲方的安全环保检查和相关部门的安全环保督查工作,并按按时完成整改工作,确保所涉及的人员、班组、区域隐患治理符合安全环保施工作业要求。

15、使用甲方提供的安全防护设施设备前,应与甲方办理相关手续,承担使用期间的安全维护责任,并对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

16、实施封闭管理的项目,应配合项目部做好封闭措施,严禁无关人员进入,安排专人值守工地出入口及集中生活区,做到施工现场及生活区进出场人员登记全覆盖。

三、 事故报告、处理与责任

1、乙方发生各类安全环保事故事件必须立即报甲方,由甲方按照国家相关规定上报。

2、发生事故后,甲、乙方要积极组织抢救工作,保护好现场,如因抢救伤员必须移动设备或设施时,必须做好记录或拍照。同时,积极配合有关部门的调查和现场勘察。

3、因乙方管理或防范、防护措施不力或乙方作业人员违章等原因导致发生的各种伤亡、机械设备损坏、职业病、中毒、火灾、交通事故、管线破坏、建筑物破坏、环保、疫情防控和其他方面安全事故事件（含未遂安全事故事件），除承担由乙方责任造成事故的各项经济费用和赔偿（可在计量支付中直接扣除），还应全面承担为甲方消除各种不良社会影响的责任，及时妥善处理善后事宜，不得推诿或消极处理，导致影响范围扩大。

4、乙方违反本协议约定，给甲方或任何第三方造成损失的，应当独立承担赔偿责任（包括但不限于民事责任、行政责任、刑事责任）。若因乙方迟报、瞒报、作伪证或擅自破坏事故现场，造成损失扩大的，乙方除承担一切经济责任、法律责任外，甲方有权对乙方进行处罚，同时乙方应按照扩大部分损失的一倍向甲方承担违约责任。

5、由于甲方责任造成生产安全事故，甲方承担事故责任和经济赔偿，乙方有义务负责协助处理善后事宜。

6、由于双方责任造成的生产安全事故，根据有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

四、发生工伤事故未履行处理责任、承担处理义务的，按大于有关规定应付费用数额支付违约金。

五、其他约定

1、当相关方未对安全生产隐患履行整改义务，没有及时消除安全隐患不能保证安全生产条件、存在危及生命安全的，应立即向甲方管理人员汇报并撤出人员，采取避险措施。采取停工避险措施的，由此而造成的经济损失可以向责任方提出索赔要求。

2、乙方对存在的安全环保隐患视而不见或未能对所开具的隐患整改通知及时履行整改义务的，且在甲方多次书面告知情况下仍未落实整改要求的，甲方可以自行组织整改，并处其费用的两倍作为罚款或违约金。

六、本协议与双方经济合同同时效相同。签订经济合同的同时，签订本协议，经济合同到期后，本协议同时终止；本协议一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法定代表人:

法定代表人:



附件七

临时用电安全协议书

甲 方：安徽建工建设投资集团有限公司定远分公司

乙 方：安徽舒盛建设工程有限公司

为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护项目生产过程中安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)以及公司相关管理制度的有关规定，结合本工程施工需要，经甲乙双方协商，达成如下安全管理协议：

一、工程概况

1、工程名称：S10 扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工 06 标

2、工程地点：安徽省滁州市定远县

3、分包范围：K107+800-K111+880.4 段土石方工程及涵洞工程

二、甲方安全责任与义务

1、甲方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系，对施工现场的安全用电负总责。

2、负责制定施工现场的安全用电定章制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。

3、甲方负责对乙方的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。

4、负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。监督乙方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。

5、甲方按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。

6、参与临时用电工程的“四方”验收，验收合格后方可使用。

7、甲方负责提供二级分配箱，乙方负责提供开关箱、电缆线等。

三、乙方安全责任与义务

1、贯彻执行安全生产各项规章制度和临时用电操作规程，做到不违章指挥，不违章作业，不违反劳动安全纪律，制止一切临时用电违章作业行为，对施工现场临时用电生产过程中的安全负责。

2、电工人员必须持有主管部门核发的电工特种作业人员上岗操作资格证书后方可上

岗作业，其他各类监护人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。凡无持有效电工人员上岗操作证或操作证无年审、过期的电工人员严禁从事电工作业活动。

3、认真执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）和施工临时用电组织设计方案内的电工作业现场安全用电控制的规定。发现临时用电安全隐患问题时，及时纠正；重大隐患问题应立即上报甲方有关负责人，及时消除隐患，确保临时用电的安全。

4、建筑施工现场的临时用电工程专用的 220/380V 三相五线制，低压电力系统必须符合“三级配电系统—TN-S 接零保护系统—三级漏电保护系统，配备总配电箱—二级分配电箱—三级配电开关箱”系统。

5、乙方使用的配电箱、开关箱应有名称、用途、编号、分路标记及系统接线图，并应配门锁，由专人负责保管，配电箱、开关箱应加装防雨、防台风、防尘等措施装置。

6、动力配电箱与照明配电箱必须独立设置，配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有湿气、潮气、烟气较重的场所。且配电箱、开关箱四周应有足够 2 人同时作业的空间和通道，空间通道位置严禁堆放任何妨碍操作、维修的物品、材料，不得有灌木、杂草，二级分配电箱附近应配备 1~2 瓶消防灭火器材。

7、乙方自有的施工机械和电气设备设施，必须符合国家、部门、地方的标准和规范。做到性能良好，各种用电安全防护装置齐全有效。分包方应对这些设备设施进行过程控制，保持其始终处于良好的工作状态，并按照建设主管部门的要求进行备案，并做好日常维护保养工作，并做好相关记录。

8、乙方自有配电箱、开关箱安装应端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离不少于 1.4~1.6m，移动式配电箱、开关箱应装配在固定支架上，其箱体中心点与地面的垂直距离应为 0.8~1.6m。分配电箱与开关箱的安全距离不得超过 30m。开关箱与固定式用电设备安全水平距离不超过 3m。

9、乙方自有配电箱、开关箱内的电器必须是国家许可生产合格的产品，严禁使用破损、不合格的或国家明令禁止淘汰使用的电器产品。且漏电保护器不得用于启动电气设备开关之使用。每天漏电开关使用前电工应事先启动漏电试验按钮试跳一次，经试跳检查发现不正常时严禁继续使用，必须进行更换新的漏电保护器。

10、乙方自有配电箱、开关箱应重复接地，所连接的 PE 线应采用截面不少于 2.5mm² 的绝缘多股铜线，手持式电动工具的 PE 线截面不少于 1.5 mm² 的绝缘多股铜线。PE 线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，而且严禁断线。

11、乙方使用的相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线的绝缘颜色依次为黄、绿、红色，N线的绝缘颜色为淡蓝色，PE线的绝缘颜色为绿/黄双色，在任何情况下不得将上述颜色标记混用和互相代用，使用的电缆线必须符合国家规范标准要求。

12、乙方使用架空线必须采用绝缘导线，架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在脚手架、树木上及穿越其他设施上进行敷设，严禁将配电箱、分配电箱悬挂在脚手架体上。

13、乙方对施工现场临时用电工程应定期检查。定期检查时，应复查接地电阻值和绝缘电阻值。同时临时用电工程定期检查应按分部分项工程进行，并应履行复查验收手续。

14、乙方应当服从甲方的临时用电安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任。

15、甲方对乙方施工现场临时用电发现存在安全隐患问题、重大安全隐患问题经多次教育、整改无效的，或违章、违规、违反安全操作规程进行施工临时用电安装、敷设、使用、拆除作业的，甲方有权按照相关条款给予乙方相应的经济处罚。

16、乙方发生人员触电伤亡时，不管事故的责任在何方，乙方必须先做好事故的善后处理工作。甲方对事故的发生负有相关责任时，甲方应积极协助分包方做好善后处理工作。

17、乙方因严重违章、野蛮进行施工临时用电作业而引起的生产安全事故，甲方对事故责任单位、责任人进行严肃处理，追究其事故责任。

四、其他事项

1、乙方在施工过程中违反国家有关安全生产的法律、法规、标准及甲方的有关安全管理规定，甲方一经发现可下达整改通知书要求乙方立即进行整改，乙方应按甲方要求进行整改，如乙方不按甲方要求进行整改，甲方有权强制停工和经济处罚等措施。

2、因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担违约责任，造成经济损失的由乙方承担。

3、乙方在施工现场都要服从和接受各级主管部门的监督检查，凡违反安全操作规程、违反安全生产规章制度及公司各项管理制度的班组和个人均自觉接受按规定给予的经济处罚，问题严重及屡教不改的可解除分包合同。

4、乙方在本项目的施工过程中，若发生违反安全文明施工规定的现象，甲方将给予处罚、处理。

五、补充条款

六、本协议适用范围

- 1、人员：甲乙双方进入施工现场的人员。
- 2、区域：工程地点围墙以内，工地大门处门外边三米以内。
- 3、时间：自本协议签字之日起至分包合同截止时自然终止。

七、上述未尽事宜，按国家、地方及行业规定的安全生产法律、法规的相关条款执行。

八、本协议一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

法定代表人：

法定代表人：



附件八

工程质量保修书

甲方：安徽建工建设投资集团有限公司定远分公司

乙方：安徽舒盛建设工程有限公司

双方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围和内容：S10 扬州至淮南高速公路滁州段项目土建工程施工 06 标路基土石方五工区劳务分包内容

二、保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：保修期 5 年，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

分包工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程通过交工验收之日起计算。缺陷责任期终止后，甲方收到建设单位退还的质量保证金后十日内应退还乙方剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起 3 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理，费用由乙方承担。

2. 发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，乙方应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4. 质量保修完成后，由甲方、建设单位等组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

七、其他

工程质量保修书由甲乙双方在分包工程完工验收前共同签署，作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。

甲方(盖章)：

法定代表人：



乙方(盖章)：

法定代表人：



附件九

农民工工资支付协议

甲方：安徽建工建设投资集团有限公司定远分公司

乙方：安徽舒盛建设工程有限公司

根据《保障农民工工资支付条例》的相关要求，经双方友好协商，现就农民工工资支付事宜约定如下：

一、乙方必须按甲方要求实行劳动用工实名制管理，乙方按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认，报送甲方项目部备案。

二、乙方委托甲方代发农民工工资，每月将工人签字确认的农民工工资清单报甲方项目部审核。农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责。

三、乙方保证农民工工资应按月足额支付，按月支付的农民工工资作为甲方支付分包工程进度款的依据，并从中全额扣除。工人个税等相关事宜由乙方及工人按照国家相关规定自行协商处理。

四、农民工管理

1、农民工进入施工现场，乙方应将进驻人员信息（包括与工人签订的劳动合同、资格证书、工人身份证复印件等）上报甲方办理登记，甲方应及时核对，没有完成实名制登记的视为未进入施工现场。

2、乙方要对进入项目施工现场的农民工进行登记造册，注明工种、所在班组、工资标准等。乙方在发放农民工工资时，应在甲方的监督下实施，由农民工本人签字确认，并将考勤表、工资发放表报甲方项目部备案，禁止乙方签字代领。

五、违约责任

若发生农民工工资拖欠，按下列方式处理：

1、乙方未实行劳动用工实名制管理，未要求按期发放农民工工资，甲方核实后，从乙方剩余工程款中直接向农民工支付工资。

2、乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取工资、高估冒算农民工工资的，由甲方先行支付所欠工人工资。经核实，高估冒算超出费用，甲方按2倍向乙方收回，从剩余工程款中直接扣除。

3、因乙方拖欠农民工工资导致聚众闹事、上访等农民工讨薪事件，导致甲方受到政

府主管部门处罚的，一切经济责任由乙方承担，对甲方造成社会责任的，依据分包合同追究乙方违约责任。

六、本协议一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。自双方签字盖章后生效，乙方分包项目完工并结清所有农民工工资后自行终止。

甲方(盖章)：

法定代表人：



乙方(盖章)：

法定代表人：



附件十

商业伙伴合规承诺书

致安徽建工建设投资集团有限公司定远分公司：

我单位/本人承诺，在与贵公司的合作过程中，严格遵守以下合规要求。

一、严格遵守国家法律法规，不与任何人员恶意串通，损害国家、社会公众以及第三方的合法权益。

二、严格遵守国家有关部门、地方政府监管规定，所有业务活动均符合监管要求。

三、严格按照国家标准、行业规范、行业惯例进行业务操作，所有操作均符合国家标准和行业规范。

四、强化契约精神，遵守诚实信用原则，恪守协议约定，忠实、全面履行合同。

五、自觉遵守公共秩序和善良风俗，遵守职业道德，在守住合规底线基础上，以高标准要求自己。

六、反对商业贿赂和腐败行为，不得以任何名义向贵公司有关人员赠送财物、提供高消费宴请及娱乐活动，或为其获取其他不正当利益。确保我单位人员不得以任何名义从涉及的经济往来中获取其他不正当利益。

七、积极履行合规义务，确保我单位人员在与贵公司的合作过程中遵守上述要求，力争建立全面、有效的本单位内部合规管理体系，依法合规经营，不因违法违规受到重大处罚，导致丧失履约能力。

本承诺书在与贵公司的合同签署、履约过程中持续有效，并作为合同的组成部分。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：



廉政合同

甲方：安徽建工建设投资集团有限公司定远分公司

乙方：安徽舒盛建设工程有限公司

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方特订立如下合同。

1. 双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及部门规章的有关规定。

(2) 严格执行双方签订的系列合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 甲方的义务

(1) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料。

(6) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 乙方的义务

(1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 甲方及其工作人员违反本合同第1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 乙方及其工作人员违反本合同第1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚，并列入甲方黑名单管理系统。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至分包工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为分包合同的附件，与分包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式 伍 份，甲方执 肆 份，乙方执 壹 份。

甲方：（盖单位章）

乙方：（盖单位章）

法定代表人：_____

法定代表人：_____



附件十二

授权委托书

致 安徽建工建设投资集团有限公司：

本授权委托书声明：我 俞森 系 安徽舒盛建设工程有限公司 的法定代表人，现我公司授权委托 李根东（身份证号 342425198110152431）为我公司代理人，负责本合同工作内容的组织实施，负责我公司驻工地现场施工人员安全管理、施工进度及安全质量控制等事务。代理人的所有行为均代表本公司行为，由本公司承担代理人行为的全部法律责任和后果。

特此委托。

附代理人身份证复印件。



授权委托人（盖章）：

法定代表人（签名）：

2025年2月27日



营业执照

统一社会信用代码 91341523MA2T525H0E(1-1)		营业执照 (副本)		扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。	
名称	安徽舒盛建设工程有限公司	注册资本	贰仟零捌拾捌万圆整		
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2018年10月16日		
法定代表人	俞森	住所	安徽省六安市舒城县响店乡响店街道18号		
经营范围	公路工程、市政道路桥梁工程、水利工程、电力工程、园林绿化工程、土地整理与复垦工程、河道工程、堤防工程、房屋工程、建筑工程、钢结构工程、土石方工程、地基与基础工程、环保工程、城市及道路照明工程施工、劳务承包、建筑工程机械租赁、石材加工、混凝土生产、加工、销售、道路清扫、物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				

登记机关

2023年02月09日

舒城县市场监督管理局

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

资质证书



建筑业企业资质证书

企业名称：安徽舒盛建设工程有限公司
详细地址：安徽省六安市舒城县阙店乡阙店街道18号
统一社会信用代码：91341523MA2T525H0E 法定代表人：俞森
注册资本：2088.0万元人民币 经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
证书编号：D234529456（临） 有效期：2025年05月29日
资质类别及等级：
市政公用工程施工总承包贰级
公路路面工程专业承包贰级
建筑工程施工总承包贰级
公路工程施工总承包贰级



建筑业企业电子证照查询

发证机关：





建筑业企业资质证书

企业名称：安徽舒盛建设工程有限公司

详细地址：安徽省六安市舒城县阙店乡阙店街道18号

统一社会信用代码：91341523MA2T525H0E

法定代表人：俞森

注册资本：2088万元人民币

经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号：D234529456

有效期：2026年07月23日

资质类别及等级：

建筑装修装饰工程专业承包贰级
公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级



建筑业企业电子证照查询



发证机关：



安全生产许可证



统一社会信用代码：91341523MA2T525H0E

安全生产许可证



编号：(皖)JZ安许证字[2019]016599

企业名称：安徽舒盛建设工程有限公司
法定代表人：俞森
单位地址：安徽省六安市舒城县阙店乡阙店街道18号
经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
许可范围：建筑施工
有效期：2019年12月13日 至 2025年12月12日



发证机关：安徽舒盛建设工程有限公司
发证日期：2019



法人身份证



一般纳税人资格登记表

增值税一般纳税人资格登记表

纳税人名称	安徽舒盛建设工程有限公司		纳税人识别号	91341523MA2T525H0E	
法定代表人 (负责人、 业主)	俞森	证件名称及号码	居民身份证 342425198707266538	联系电话	18956498888
财务负责人	俞森	证件名称及号码	居民身份证 342425198707266538	联系电话	18856460999
办税人员	许克松	证件名称及号码	居民身份证 342425197312172911	联系电话	13966240271
税务登记日期	2018-10-22				
生产经营地址	安徽省六安市舒城县经济技术开发区纬一路与古城北路交叉口（友源商贸5楼）				
注册地址	安徽省六安市舒城县颍店乡颍店街道18号				
纳税人类别	私营有限责任公司				
主营业务类别	公路工程建筑				
会计核算健全	是				
一般纳税人资格生效之日	当月1日				
纳税人（代理人）承诺： 上述各项内容真实、可靠、完整。如有虚假，愿意承担相关法律责任。 经办人： 法定代表人： 代理人： (签章) 2023年03月02日					
以下由税务机关填写					
主管税务机关	受理人：电子税务局				

